

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. VT/2013/875

Smluvní strany:

Prodávající: Jméno: LINET spol.s.r.o.
Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČO: 00507814 DIČ: CZ00507814
obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddílu C., vložce 163
zastoupená: Ing. Zbyňkem Frolíkem, jednatelem společnosti
Janem Horákem, jednatelem a obchodním a marketingovým
ředitelem
Ing. Tomášem Kolářem, jednatelem a výkonným ředitelem
Ing. Pavlem Chýňavou, prokuristou a finančním ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Kladno, pobočka Slaný
číslo účtu: 58242-141/0100

- na straně jedné -

Kupující: Jméno: Rehabilitační ústav Hrabyně
Sídlo: Hrabyně č.p. 204, 747 67 Hrabyně
IČO: 00601233 DIČ: CZ00601233
zastoupená: MUDr. Vernerem Borunským – ředitelem RÚ Hrabyně
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu: 19136821/0100

- na straně druhé.

V rámci harmonogramu realizace projektu s názvem „Přístrojové a technické vybavení pro pacienty s těžším postižením, zejména po CMP v RÚ Hrabyně“ došlo oproti původně plánovanému dodání předmětu dle kupní smlouvy ke značnému časovému posunu.

Posun je způsoben formálním pochybením ze strany zadavatele příložením Přílohy č. 1 ke Smlouvě, kde bylo chybně uvedeno u položky č. 1N43DB92502B0F (lůžko nemocniční NOVOS) – „ložná plocha úzká var. – 4 dílná, 200 x 78cm“, čímž bylo způsobeno nesprávné plnění ze strany dodavatele.

Proto se smluvní strany dohodly na změnách následujících smluvních ujednání časového charakteru, jejichž původní znění vzniklou situací ztratila reálný smysl, takto:

Kupní smlouva č. VT/2013/875 uzavřená dne 29.11.2013 (dále jen Smlouva) se tedy mění následně:

Článek 3 Smlouvy se plně nahrazuje následujícím zněním:

Text uvedený ve smlouvě v článku 3. Doba dodání ods. 3.1.2. Předpokládaný termín dokončení plnění: do 2 měsíců od podpisu smlouvy

se plně nahrazuje následujícím zněním:

„Předpokládaný termín dokončení plnění: do 30.4.2014“

Příloha č. 1 Smlouvy se plně nahrazuje následujícím zněním:

Text uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy u položky č. 1N43DB92502B0F (lůžko nemocniční NOVOS) – „ložná plocha úzká var. – 4 dílná, 200 x 78cm“,“

se plně nahrazuje následujícím zněním:

„ložná plocha – 4 dílná, 200 x 86 cm“

Všechny ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti s ohledem na smysl tohoto dodatku.

V Želevčicích dne 20.3.2014

20. 03. 2014
V Hrabyni dne

za prodávajícího, jednatel

Ing. Tomáš Kolář
Výkonný ředitel a jednatel

Jan Horák
obchodní a marketingový ředitel,
jednatel

za kupujícího, ředitel

MUDr. Verner BORUNSKÝ
ředitel
Rehabilitační ústav Hrabyně
PŠČ 747 67